全社 令和 4年度 安全衛生重点目標	令和 4年 10 月 安全衛生管理計画 及び工事工程表	作業所月間 安全衛生管理重点目標	工事名
1.『声掛け』、『指差呼称』現場内100%実施 『現場朝礼時安全唱和(声掛けヨシ・指差し呼称ヨシ・ルールの徹底ヨシ)の完全実施』 2.災害発生時・災害速報の作業所内での水平展開・周知徹底 3.現場安全施工サイクルの完全実施と妥協のない安全指導 4.若手社員を同行してのパトロールの実施、実践指導 5.きれいな現場づくりの推進で、整理整頓・危険個所の排除		1 重機災害防止 2 埋設物損傷事故防止 3 墜落転落災害防止	計青施3第101号 構内水管耐震化工事

所 長	監理技術者	担当者	作 成

月	9 月		10 月																															11 月		備 考
日	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
直送配水管φ700 SP部 ライナープレート立坑工																																				
試掘工 揚水管部 洗浄水槽付近 既設揚水管法線等確認																																				
支障物件処理工 着水井付近 PAC, 活性炭注入管移設工																																				
試掘工 着水井付近 既設導水管法線確認等																																				
逆洗管φ800 補強金具設置工																																				
迂回路設置工 ろ過池～配水池4号間																																				
導水管φ1350 着水井付近 仮設工:鋼矢板圧入工												仮設方法等計画・協議 計画等が決定次第、施工を開始します。																							
																																				今月の玉掛けワイヤー点検色: 黄色
【交通誘導】																																				施工業者作業色分け区分
交通誘導(交通規制) 作業時間 8:30～17:00																																				㈱共同建設 神田鉄筋工業㈱ ㈲影山組 創伸建設㈱ ㈱J.SECURITY

立会・段階確認・検査予定					
週間安全衛生	感染症対策の徹底 重機災害防止の徹底 地山崩壊事故防止	感染症対策の徹底 第三者災害防止の徹底 地山崩壊事故防止	感染症対策の徹底 埋設物損傷事故防止 重機災害防止の徹底	感染症対策の徹底 保護具の着用徹底 公衆災害防止の徹底	感染症対策の徹底 重機災害防止の徹底 埋設物損傷事故防止
安全衛生の主な行事					
安全当番 JV	福田・丸運JV 杉本	福田・丸運JV 太田	福田・丸運JV 杉本	福田・丸運JV 太田	福田・丸運JV 杉本
安全当番 業者	㈱共同建設	㈱共同建設	㈱共同建設	㈱共同建設	㈱共同建設