
安-25

全社 令和　４年度 安全衛生重点目標 作業所月間　安全衛生管理重点目標 　工事名

令和　４年 １２ 月 1 重機災害防止

  安全衛生管理計画 2 埋設物損傷事故防止 担当者

及び工事工程表 3 墜落転落災害防止

月

日 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

予備

補強コンクリートは2月

計測

配水池1号付近・配水ポンプ場付近 等

【交通誘導】 施工業者作業色分け区分

㈱共同建設

交通誘導（交通規制） ㈱三浦組

作業時間  8:30～17:00 新潟企業㈱

福田道路㈱

㈱J.SECURITY

感染症対策の徹底

重機災害防止の徹底 重機災害防止の徹底 重機災害防止の徹底 保護具の着用徹底 重機災害防止の徹底

公衆災害防止の徹底 墜落転落災害の防止 埋設管損傷事故防止 埋設管損傷事故防止 埋設物損傷事故防止

JV 福田・丸運JV　杉本 福田・丸運JV　五十嵐 福田・丸運JV　杉本 福田・丸運JV　五十嵐 福田・丸運JV　杉本
業者 ㈱共同建設 ㈱共同建設 ㈱三浦組 ㈱三浦組 ㈱三浦組

11 月 12 月 1 月

1.『声掛け』、『指差呼称』現場内100%実施
　『現場朝礼時安全唱和(声掛けﾖｼ・指差し呼称ﾖｼ・ルールの徹底ﾖｼ)
の完全実施』
2.災害発生時・災害速報の作業所内での水平展開・周知徹底
3.現場安全施工サイクルの完全実施と妥協のない安全指導
4.若手社員を同行してのパトロールの実施、実践指導
5.きれいな現場づくりの推進で、整理整頓・危険個所の排除

計青施3第101号　構内水管耐震化工事

所　長 監理技術者 作　成

備　考

仮設う回路工事

路床路盤工

構内水管耐震化工　【逆洗管φ800】

耐震補強金具設置工（車道部）　N=4箇所

支障物件処理工

薬注トラフ移設工

試掘工

1系沈澱池流出管①φ1350（1系沈澱池脇）

試掘工

導水管②φ1350（検水ポンプ室付近）

構内水管耐震化工　【表洗管φ450】

耐震補強金具設置工

試掘工

感染症対策の徹底 感染症対策の徹底 感染症対策の徹底

仮設う回路工事

As舗装工

構内水管耐震化工　【揚水管φ300】

耐震補強金具設置工（車道部）　N=3箇所

安全当番

1系沈澱池流出管②φ1350（カバージョイント部） 試掘工

安全衛生の主な行事

感染症対策の徹底

今月の玉掛けワイヤー点検色： 緑色

立会・段階確認・検査
予定

週間安全衛生

年
末
年
始
休
暇

試掘完了後、管形状等計測～作成開始

作業日程等が調整中のため、作業日は前後します。
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