
安-25

全社 令和　４年度 安全衛生重点目標 作業所月間　安全衛生管理重点目標 　工事名

令和　５年 ５ 月 1 重機災害防止

  安全衛生管理計画 2 埋設物損傷事故防止 担当者

及び工事工程表 3 墜落転落災害防止

4 吊荷災害防止

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

管接続（断水）・埋戻し

管接続（断水）・埋戻し

栓止

ﾗｲﾅｰ撤去・埋戻し L型側溝・ﾄﾗﾌ復旧

薬液注入工

補強金具設置

L型復旧

施工業者作業色分け区分

㈱三浦組

㈱共同建設

作業時間  8:30～17:00 創伸建設㈱

地下防水工業㈱

㈱中山工務店

新潟企業㈱

㈱J.SECURITY

重機災害防止の徹底 第三者災害防止の徹底

墜落転落災害の防止

JV 福田・丸運JV　五十嵐 福田・丸運JV　杉本 福田・丸運JV　五十嵐
業者 ㈱三浦組 ㈱三浦組 ㈱三浦組

安全当番

感染症対策の徹底

交通災害防止の徹底

埋設管損傷事故防止 埋設管損傷事故防止

感染症対策の徹底感染症対策の徹底

安全衛生の主な行事

管理館西側通路　車両通行止期間

交通誘導　【浄水場入口】　【う回路誘導】　2名

立会・段階確認・検査
予定

週間安全衛生

構内水管耐震化工（管理館西側通路）

1系沈澱池流出管③　耐震補強金具設置工φ1000×1

昼夜問わず全日通行止

構内水管耐震化工（管理館西側通路）

1系沈澱池流出管③　耐震補強金具設置工φ1350×5

今月の玉掛けワイヤー点検色： 緑色

地盤改良工（管理館西側通路）

1系沈澱池流出管③　薬液注入工

構内水管耐震化工（管理館西側通路）

1系沈澱池流出管③　耐震補強金具設置工φ600×1

構内水管耐震化工（管理館西側通路）

1系沈澱池流出管②-1　耐震補強金具設置工φ1350×1

仮設工（管理館西側通路）

1系沈澱池流出管③　仮設工（鋼矢板立坑工） 舗装路盤撤去

支障物件処理工（管理館西側通路）

L型側溝等復旧工（構内給水管移設箇所等）

仮設工（管理館西側通路）

1系沈澱池流出管②-1　仮設工（ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ立坑工） ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ設置・掘削

地盤改良工（管理館西側通路）

1系沈澱池流出管②-1　薬液注入工

支障物件処理工（管理館西側通路）

サンプリングポンプ 旧配管栓止工

支障物件処理工（管理館西側通路）

構内給水管φ200（廃止済）撤去工 管撤去

令和 5年　5 月

備　考

支障物件処理工（管理館西側通路）

補給水管φ150移設工 掘削～管布設

支障物件処理工（管理館西側通路）

構内給水管φ200移設工 掘削～管布設

1.『声掛け』、『指差呼称』現場内100%実施
　『現場朝礼時安全唱和(声掛けﾖｼ・指差し呼称ﾖｼ・ﾙｰﾙの徹底ﾖｼ)の完全実施』
2.災害発生時・災害速報の作業所内での水平展開・周知徹底
3.現場安全施工サイクルの完全実施と妥協のない安全指導
4.若手社員を同行してのパトロールの実施、実践指導
5.きれいな現場づくりの推進で、整理整頓・危険個所の排除

計青施3第101号　構内水管耐震化工事

所　長 監理技術者 作　成
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【5月11日（木）作業内容】

・構内給水管φ200 ～ φ80 （取水停止を伴う断水時間 9：00 ～ 11：00 ）

9：00 ～ 11：00 管切断及び配管 11：00 ～ 11：30 捨水

・補給水管φ150

構内給水管φ200 と並行作業

・サンプリングポンプ旧配管栓止

9：00 ～ 11：00 栓止


