

全社 令和 4年度 安全衛生重点目標 1.『声掛け』、『指差呼称』現場内100%実施 『現場朝礼時安全唱和(声掛け)・指差し呼称・3S・ルールの徹底』の完全実施 2.災害発生時・災害速報の作業所内での水平展開・周知徹底 3.現場安全施工サイクルの完全実施と妥協のない安全指導 4.若手社員を同行してのバトロールの実施、実践指導 5.きれいな現場づくりの推進で、整理整頓・危険個所の排除		令和 4年 11月 安全衛生管理計画 及び工事工程表		作業所月間 安全衛生管理重点目標 1 重機災害防止 2 埋設物損傷事故防止 3 墜落転落災害防止		工事名 計青施3第101号 構内水管耐震化工事																															
		10月		11月														12月																			
月		30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	備考	
日		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
仮設迂回路工事		測量・排水構造物設置工 他一式		測定～MH蓋嵩上げ～構造物撤去		集水溝、排水管、L型側溝設置																														※舗装の日程は決まり資材報告します。	
フランジ蓋取替工～廃止管撤去工		廃止管φ1350×φ350		ボルト交換		フランジ蓋取替		廃止管一部撤去																													
構内水管耐震化工【導水管φ1350】		立坑掘削工		掘削				床付け		仮埋戻し																										カバージョイント製作まで立坑はそのまま。	
構内水管耐震化工【導水管φ1350】		カバージョイントφ1350【ピットリック】						計測		製作準備【製作図→承認→製作 約3か月】																											
構内水管耐震化工【揚水管φ300】		補強金具設置工																																			
構内水管耐震化工【逆洗管φ800】		補強金具設置工																																			
【交通誘導】		交通誘導(交通規制)																																		今月の玉掛けワイヤー点検色: 赤色	
交通時間 8:30～17:00																																					
立会・段階確認・検査予定																																					
週間安全衛生		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底		感染症対策の徹底			
		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底		重機災害防止の徹底			
		公衆災害防止の徹底		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止		墜落転落災害の防止			
安全衛生の主な行事																																					
安全当番		JV 業者		福田・丸運JV 杉本 榑共同建設		福田・丸運JV 五十嵐 榑共同建設		福田・丸運JV 杉本 榑共同建設		福田・丸運JV 五十嵐 榑共同建設		福田・丸運JV 杉本 榑共同建設		福田・丸運JV 五十嵐 榑共同建設		福田・丸運JV 杉本 榑共同建設		福田・丸運JV 五十嵐 榑共同建設		福田・丸運JV 杉本 榑共同建設		福田・丸運JV 五十嵐 榑共同建設		福田・丸運JV 杉本 榑共同建設		福田・丸運JV 五十嵐 榑共同建設		福田・丸運JV 杉本 榑共同建設		福田・丸運JV 五十嵐 榑共同建設		福田・丸運JV 杉本 榑共同建設		福田・丸運JV 五十嵐 榑共同建設			

今月の玉掛けワイヤー点検色: 赤色

施工業者作業色分け区分

- 榑共同建設
- 神田鉄筋工業榑
- 榑影山組
- 榑中山工務店
- 榑J.SECURITY