

全社 令和 4年度 安全衛生重点目標 1.『声掛け』、『指差呼称』現場内100%実施 『現場朝礼時安全唱和(声掛け)・指差し呼称(声)・ルールの徹底』の完全実施』 2.災害発生時・災害速報の作業所内での水平展開・周知徹底 3.現場安全施工サイクルの完全実施と妥協のない安全指導 4.若手社員を同行してのハトロールの実施、実践指導 5.きれいな現場づくりの推進で、整理整頓・危険個所の排除		令和 5年 2月 安全衛生管理計画 及び工事工程表					作業所月間 安全衛生管理重点目標 1 重機災害防止 2 埋設物損傷事故防止 3 墜落転落災害防止					工事名 計青施3第101号 構内水管耐震化工事																				
		所長		監理技術者		担当者		作成																								
月	令和 5年 2月																												備考			
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		1	2	3
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
構内水管耐震化工【表洗管φ450】 耐震補強金具設置工(設置可能箇所のみ)																																
支障物件処理工 業注トラフ事前調査																																
試掘工【管理館裏:旧自転車小屋箇所】 表洗管φ450																																
構内水管耐震化工【導水管φ1350】 仮設工～補強コンクリート工																																
構内水管耐震化工【表洗管φ450】 補強コンクリート工																																
管理館西側通路 車両通行止期間 通行止時間 8:30～17:00(予定)																																
管理館西側通路 車両通行止期間 全日車両通行止となります。																																
【交通誘導】 仮設う回路誘導 作業時間 8:30～17:00																																
立会・段階確認・検査 予定																																
週間安全衛生		感染症対策の徹底 重機災害防止の徹底 公衆災害防止の徹底							感染症対策の徹底 重機災害防止の徹底 墜落転落災害の防止							感染症対策の徹底 重機災害防止の徹底 埋設管損傷事故防止							感染症対策の徹底 交通災害防止の徹底 埋設管損傷事故防止									
安全衛生の主な行事																																
安全当番		JV 業者		福田・丸運JV 杉本 ㈱三浦組							福田・丸運JV 五十嵐 ㈱三浦組							福田・丸運JV 杉本 ㈱三浦組							福田・丸運JV 五十嵐 ㈱三浦組							
		今月の玉掛けワイヤー点検色: 黄色																														
		施工業者作業色分け区分 ● ㈱三浦組 ● 創伸建設㈱ ● 神田鉄筋工業㈱ ● 南影山組 ● 地下防水工業㈱ ● ㈱J.SECURITY																														