

全社 令和 5年度 安全衛生重点目標 <安全衛生スローガン> 「声掛け」による危険の排除 「指差し呼称」による意識の向上 「ルール」を守る強い意志 1.墜落・転落災害の防止 2.クレーン・建設機械等による災害防止 3.飛来・落下災害の防止 4.作業環境の整備(5S活動の推進) 5.健康管理の推進と快適職場の形成		令和 5年 6月 安全衛生管理計画 及び工事工程表				作業所月間 安全衛生管理重点目標 1 重機災害防止 2 埋設物損傷事故防止 3 墜落転落災害防止 4 吊荷災害防止				工事名 計青施3第101号 構内水管耐震化工事																							
		令和 5年 6月								備考																							
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
仮設工(管理館西側通路) 1系沈澱池流出管③ 仮設工(鋼矢板立坑工)																																	
地盤改良工(管理館西側通路) 1系沈澱池流出管③ 薬液注入工																																	
構内水管耐震化工(管理館西側通路) 1系沈澱池流出管③ 耐震補強金具設置工 φ600×1																																	
構内水管耐震化工(管理館西側通路) 1系沈澱池流出管③ 耐震補強金具設置工 φ1000×1																																	
構内水管耐震化工(管理館西側通路) 1系沈澱池流出管③ 耐震補強金具設置工 φ1350×5																																	
支障物件処理工(管理館西側通路) 薬品トラフ・L型側溝復旧工																																	
構内水管耐震化工(管理館西側通路) 1系沈澱池流出管④ 耐震補強金具設置工 φ600×2																																	
電灯幹線敷設工(管理館西側通路, ろ過池内外 他) 電灯幹線敷設工																																	
		<div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; display: inline-block;"> 6/14(水) 配管, 通線準備 6/15(木) 通線 6/16(金) ケーブル接続, 送電, 試験 </div>																															
管理館西側通路 車両通行止期間 昼夜問わず全日通行止																														今月の玉掛けワイヤー点検色: 黄色			
交通誘導【浄水場出入口誘導】【う回路誘導】2名 作業時間 8:30~17:00																														施工業者作業色分け区分 ● 棟三浦組 ● 棟共同建設 ● 創伸建設 ● 地下防水工業 ● 棟中山工務店 ● 棟八重電業社 ● 棟J.SECURITY			
立会・段階確認・検査 予定																																	
週間安全衛生		感染症対策の徹底 重機災害防止の徹底 埋設管損傷事故防止							感染症対策の徹底 墜落転落災害防止の徹底 埋設管損傷事故防止							熱中症予防対策の徹底 交通災害防止の徹底 重機災害防止の徹底																	
安全衛生の主な行事																																	
安全当番		JV 業者 福田・丸運JV 杉本 (棟三浦組)				福田・丸運JV 五十嵐 (棟三浦組)				福田・丸運JV 杉本 (棟三浦組)				福田・丸運JV 五十嵐 (棟三浦組)																			