

全社 令和 5年度 安全衛生重点目標 <安全衛生スローガン> 「“声掛け”による危険の排除 “指差し呼称”による意識の向上 “ルール”を守る強い意志」 1.墜落・転落災害の防止 2.クレーン・建設機械等による災害防止 3.飛来・落下災害の防止 4.作業環境の整備(5S活動の推進) 5.健康管理の推進と快適職場の形成		令和 5年 11月 安全衛生管理計画 及び工事工程表		作業所月間 安全衛生管理重点目標 1 重機災害防止 2 土砂崩壊災害防止 3 墜落転落災害防止 4 吊荷災害防止		工事名 計青施3第101号 構内水管耐震化工事																													
						所長	監理技術者	担当者	作成																										
月	令和 5年 11月																														備考				
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木					
地盤改良工【配水池5号前】 薬液注入工	●																																		
構内水管耐震化工【配水池5号前:東側端部】 配水池5号流入管 補強金具設置	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	配水池5号流入管 11/8(水) T字管栓止部ボルト取替
仮設工【配水池5号前:東側端部】 配水池4・5号流入管 矢板切断・掘削工・土留工																																		配水池4・5号流出管 11/15(水) T字管栓止部ボルト取替	
構内水管耐震化工【配水池5号前:東側端部】 配水池5号流出管 補強金具設置																																			
構内水管耐震化工【配水池5号前:東側端部】 配水池5号流出管 補強コンクリート工																																		掘削 基礎 鉄筋 型枠 Con打設 Con	
試掘工【管理館裏旧駐輪場付近】 逆洗管 試掘工																																			
交通誘導 2名 作業時間 8:30~17:00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	今月の玉掛けワイヤー点検色: <b>赤色</b> 施工業者作業色分け区分 ● 株三浦組 ● 株田村建設 ● 神田鉄筋工業(株) ● 南影山組 ● 株中山工務店 ● 地下防水工業(株) ● 敦井産業(株) ● 株J SECURITY
立会・段階確認・検査 予定																																			
週間安全衛生	交通災害防止の徹底					第三者災害防止の徹底					土砂崩壊災害防止の徹底					第三者災害防止の徹底																			
安全衛生の主な行事	重機災害防止の徹底					墜落転落災害防止の徹底					重機災害防止の徹底					交通災害防止の徹底					重機災害防止の徹底														
安全当番	JV 業者		福田・丸運JV 杉本 株三浦組					福田・丸運JV 白倉 株三浦組					福田・丸運JV 杉本 株三浦組					福田・丸運JV 白倉 株三浦組																	