

全社 令和 5年度 安全衛生重点目標 <安全衛生スローガン> 「“声掛け”による危険の排除 “指差し呼称”による意識の向上 “ルール”を守る強い意志」 1.墜落・転落災害の防止 2.クレーン・建設機械等による災害防止 3.飛来・落下災害の防止 4.作業環境の整備(5S活動の推進) 5.健康管理の推進と快適職場の形成		令和 5年 12月 安全衛生管理計画 及び工事工程表		作業所月間 安全衛生管理重点目標 1 重機災害防止 2 土砂崩壊災害防止 3 墜落転落災害防止 4 吊荷災害防止		工事名 計青施3第101号 構内水管耐震化工事																												
		所長		監理技術者		担当者		作成																										
月 日 曜日		令和 5年 12月																													備考			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
構内水管耐震化工【配水池5号前東側:立坑②】 配水池5号流出管 補強コンクリート工		養生期間		脱枠～山留撤去～埋戻し																														
構内水管耐震化工【配水池5号前:東側端部】 配水池5号流入管 補強金具設置		⑦		⑨			④	⑧																										
構内水管耐震化工【配水池5号前:東側端部】 掘削残土集積 ヤード整形																																		
構内水管耐震化工【配水池5号前:東側端部】 配水池5号流出管 補強金具設置												③④	④⑤	⑤⑥	⑥⑦	⑦⑧												⑨⑩	⑩⑪					
仮設工【配水池監視室前・配水池5号前】 掘削工・鋼矢板圧入工																																		
仮設工【配水池監視室】 仮設足場設置工																																		
着水井 制水扉調査工 制水扉 清掃及び形状確認(WJ工法)																																		
片付け工 現場内一斉片付け																																		
交通誘導 2名 作業時間 8:30～17:00		今月の玉掛けワイヤー点検色: 白色																																
		施工業者作業色分け区分 ● 榊三浦組 ● 創伸建設㈱ ● 神田鉄筋工業㈱ ● 南影山組 ● 榊中山工務店 ● 地下防水工業㈱ ● 敦井産業㈱ ● 榊J SECURITY																																
立会・段階確認・検査 予定																																		
週間安全衛生		交通災害防止の徹底					第三者災害防止の徹底					土砂崩壊災害防止の徹					第三者災害防止の徹底																	
		重機災害防止の徹底					墜落転落災害防止の徹底					重機災害防止の徹底					交通災害防止の徹底																	
		埋設管損傷事故防止					埋設管損傷事故防止					墜落転落災害防止の徹底					重機災害防止の徹底																	
安全衛生の主な行事																																		
安全当番		JV 業者		福田・丸運JV 杉本 榊三浦組					福田・丸運JV 白倉 榊三浦組					福田・丸運JV 杉本 榊三浦組					福田・丸運JV 白倉 榊三浦組															