

全社 令和 6年度 安全衛生重点目標 <安全衛生スローガン> 「“声掛け”による危険の排除 “指差し呼称”による意識の向上 “ルール”を守る強い意志」 1.墜落・転落災害の防止 2.クレーン・建設機械等による災害防止 3.飛来・落下災害の防止 4.作業環境の整備(5S活動の推進) 5.健康管理の推進と快適職場の形成		令和 6年 7月 安全衛生管理計画 及び工事工程表		作業所月間 安全衛生管理重点目標 1 重機災害防止 2 墜落転落災害防止 3 吊荷災害防止 4 土砂崩壊災害防止		工事名 計青施3第101号 構内水管耐震化工事																											
月 日 曜日		令和 6年 7月																													備考		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
構内水管耐震化工【配水池4号流入管部】 φ1000 配水池4号流入管 カバージョイント設置工		カバージョイント製作期間																					カバージョイント設置工										
新設逆洗管布設工【配水池部】 φ800 新設逆洗管布設工		埋戻し～As復旧工																															
構内水管耐震化工【配水池4号・5号前】 支障物件処理工 歩車道ブロック復旧工																																	
構内水管耐震化工【管理館裏 旧駐輪場】 φ800 逆洗管 新設伸縮可とう管設置工 N=1		掘削～可とう管設置																															
構内水管耐震化工【管理館裏 旧駐輪場】 φ450 表洗管 耐震補強金具設置工 N=1		埋戻し工																															
構内水管耐震化工【管理館裏 旧駐輪場】 φ800 逆洗管 耐震補強金具設置工 N=1		掘削～金具埋戻し																															
支障物件処理工【管理館裏 旧駐輪場】 薬品トラフ等復旧工		支障物復旧～As復旧工																															
交通誘導 2名 作業時間 8:30～17:00																																	
立会・段階確認・検査 予定																																	
週間安全衛生		交通災害防止の徹底							第三者災害防止の徹底							土砂崩壊災害防止の徹							第三者災害防止の徹底										
		重機災害防止の徹底							墜落転落災害防止の徹底							重機災害防止の徹底							交通災害防止の徹底										
		熱中症災害防止の徹底							熱中症災害防止の徹底							熱中症災害防止の徹底							熱中症災害防止の徹底										
安全衛生の主な行事																																	
安全当番		JV 業者		福田・丸運JV 白倉 （南近建材）							福田・丸運JV 藤島 （株三浦組）							福田・丸運JV 白倉 （株三浦組）							福田・丸運JV 藤島 （株三浦組）								

今月の玉掛けワイヤー点検色: **赤色**

施工業者作業色分け区分

- 株三浦組
- 南近建材
- 地下防水工業(株)
- 南影山組
- 株中山工務店
- 敦井産業(株)
- 神田鉄筋工業(株)
- 株J.SECURITY