

周辺地域にお住まいの皆様へ

**青山浄水場整備事業
かわらばん
～第13号～**

この「かわらばん」は、工事箇所周辺の地域の皆様に青山浄水場整備事業の内容や各工事の内容・進捗などについてご説明させていただくとともに、いろいろな情報を発信するツールとして月1回程度発行させていただく予定としております。よろしくお願ひします。

工事受注者
(かわらばん発行者)



福田・丸運特定共同企業体

現場事務所

〒950-2002

新潟県西区青山1丁目7番1号マンション青山カメラア103号室

TEL 025-201-6096

工事担当 木村 杉本

当月の各工事作業内容（工事箇所は平面図を参照してください）

福田・丸運特定共同企業体（構内水管耐震化工事 工期：令和4年2月10日～令和6年10月31日）

- ・4月に引き続き、西側にて1系沈殿池流出管耐震化工事の施工を行います。

丸運建設(株)（配水池長寿命化工事 工期：令和4年2月10日～令和5年7月31日）

- ・4月に引き続き、配水池5号にて緊急遮断弁更新工の施工を行います。

東芝インフラシステムズ(株)（電気計装設備更新工事 工期：令和4年3月11日～令和6年10月31日）

- ・浄水場管理館、浄水場中心部配水池地上部及び各所にて電路敷設工事の施工を行います。

昱工業(株)（受変電設備更新工事 工期：令和4年2月10日～令和6年3月15日）

- ・4月に引き続き、浄水場東側新ポンプ場にて受変電設備更新工事の施工を行います。


(株)ノガミ（2系沈殿池・ろ過地改良工事 工期：令和5年1月31日～令和5年12月8日）

- ・浄水場北側活性炭棟脇にて撤去工、ろ過池にて隔壁設置工の施工を行います。

北栄建設(株)（配水ポンプ設備更新工事 工期：令和4年2月28日～令和6年1月26日）

- ・浄水場東側新ポンプ場にて配水設備更新工事の施工を行います。

工事箇所平面図



インフォメーション

平素は当整備事業につきまして格別のご高配をいただき、誠にありがとうございます。

当月は、先月に引き続き計6業者により浄水場各所にて工事を行っております。

先月に引き続き、多くの工事車両の出入りを予定しております。

工事車両の出入りは細心の注意を払い安全第一で行ってまいります。

引続き、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

